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Калужская область 

Малоярославецкий район

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городское поселение

«Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2023 г.                                                                                                                      №293
Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/24 года


В связи с окончанием отопительного сезона 2022/23 года и необходимостью своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2023/24 года, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2022/23 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2023/24 года», руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/24 года с указанием источников финансирования за счет средств соответствующих бюджетов на основании анализа технического состояния объектов жизнеобеспечения и итогов прошедшего отопительного периода (прилагается).

2. Руководителям муниципальных предприятий, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, осуществляющим обслуживание жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», обеспечить выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2023/24 года, согласно плану основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения.

3. Руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта, финансируемых из бюджета муниципального образования, в срок до 1 июля 2023 года принять меры к погашению задолженности за потребленные энергетические ресурсы перед теплоснабжающими и теплосетевыми компаниями в отопительный период 2022/23 года и не допускать ее в дальнейшем.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в срок до 1 июля 2023 года создать межведомственную комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций (УМП «Коммунальные тепловые и электрические сети», ООО «Калужская энергосетевая компания, ОАО «Агрисовгаз», ОАО «РЖД», ООО «Рэмекстепломаш») и потребителей тепловой энергии (муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, управляющие компании, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости) к отопительному периоду 2023/24 года.

5. Руководителям муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, управляющих компаний, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости в срок до 15 августа 2023 года предоставить в отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» сведения о выполнении план - графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

6. Межведомственной комиссии в срок до 1 сентября 2023 года завершить проверку готовности к осенне-зимнему периоду 2023/24 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду. Обратить особое внимание на создание запасов топлива.

7. В соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду отделу по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» завершить процесс выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2023/24 года:

- в срок до 15 сентября 2023 года - потребителям тепловой энергии.

- в срок до 1 ноября 2023 года - теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

8. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций ежемесячно в срок до 25-го числа в период с 25 июня по 25 октября 2023 года представлять в отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» сводную отчетность, согласно форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по организациям всех форм собственности, имеющим на балансе жилые дома, а также теплоэнергетические и коммунальные объекты.
9. Отделу по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» ознакомить с настоящим постановлением руководителей муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, управляющих компаний, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, под личную подпись. 

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ – Галину Геннадьевну Трофимову.

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Малоярославецкий край» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
12. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания.
Глава Администрации                                                                                      М.А. Крылов
Приложение 

к Постановлению

администрации муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец»

от 28.03.2023 №293

План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024гг.

	№ п/п
	Основные мероприятия
	Объем работ
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Источник

 финансирования
	Срок 

исполнения
	Ответственный за исполнение

	Раздел 1.Теплоснабжение

	Котельная №1 по ул.Г.Соколова

	1
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	2
	Поверка датчиков токсичных газов.
	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	3
	Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников.
	6 шт.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	4
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	5
	Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов.
	50 шт.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	6
	Ревизия светосигнальной аппаратуры.
	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	7
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации


	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Мареев В.В.

	8
	Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения.
	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	9
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления, протяжка соединений.
	3 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Кустов В.Н.

	10


	Ревизия электрооборудования
	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Кустов В.Н.

	11
	Промывка котлов
	2 шт.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Мареев В.В.

	12
	Замена муфты на сетевом насосе №3
	1 шт.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Мареев В.В.

	Котельная № 2 по ул. Почтовая (ЦГА)

	1
	Промывка теплообменников ГВС
	2 шт.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Мареев В.В.

	2
	Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников, фотодатчиков.
	1 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Ли Г.Б.

	3
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Ли Г.Б.

	4
	Ревизия клапанов КЗР. Регулировка  диапазона перемещения
	1 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Мареев В.В.

	5
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений.
	4 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Ли Г.Б.

	6
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	1 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Ли Г.Б.

	7
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации
	1 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Мареев В.В.

	8
	Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения.
	1 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Ли Г.Б.

	9
	Ревизия светосигнальной аппаратуры. Проведение необходимых замен.
	1 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Ли Г.Б.

	10
	Ревизия электрооборудования
	1 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Кустов В.Н.

	11
	Поверка датчиков токсичных газов.
	1 комп.
	
	
	27.06-10.07.2023
	Ли Г.Б.

	Котельная №3 по ул. Коммунистическая (НГЧ)

	1
	Промывка котлов
	2 шт.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Мареев В.В.

	2
	Ремонт топок котлов (чистка поверхностей нагрева)
	2 шт.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Мареев В.В.

	3
	Ревизия электрооборудования.
	1 комп.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Кустов В.Н.

	4
	Ревизия клапанов КЗР. Регулировка  диапазона перемещения
	1 комп.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Мареев В.В.

	5
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Ли Г.Б.

	6
	Промывка теплообменников ГВС
	2 шт.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Мареев В.В.

	7
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений.
	3 комп.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Ли Г.Б.

	8
	Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников, фотодатчиков.
	2 шт.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Ли Г.Б.

	9
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	1 комп.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Ли Г.Б.

	10
	Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов.
	50 шт.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Ли Г.Б./Мареев В.В.

	11
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации
	1 комп.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Мареев В.В.

	12
	Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения.
	1 комп.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Ли Г.Б.

	13
	Ревизия светосигнальной аппаратуры.
	1 комп.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Ли Г.Б.

	14
	Поверка датчиков токсичных газов.


	1 комп.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Ли Г.Б.

	15
	Чистка газоходов и котлов 1,2 с открытием фронтальной плиты
	2 шт.
	
	
	16.05-29.05.2023
	Мареев В.В.

	Котельная №4 по ул. Дохтурова ЦСМ

	1
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Ли Г.Б.

	2
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений.


	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Ли Г.Б.

	3
	Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников, фотодатчиков.
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Ли Г.Б.

	4
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Ли Г.Б.

	5
	Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов.
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Ли Г.Б./Мареев В.В.

	6
	Ревизия светосигнальной аппаратуры.
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Ли Г.Б.

	7
	Поверка датчиков токсичных газов.


	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Ли Г.Б.

	8
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Мареев В.В.

	9
	Ревизия электрооборудования
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Кустов В.Н.

	10
	Настройка предохранительных клапанов котлов № 1,2
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Мареев В.В.

	11
	Промывка теплообменников ГВС
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Мареев В.В.

	12
	Промывка котлов
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Мареев В.В.

	13
	Чистка газоходов и котлов 1,2,3 с открытием фронтальной плиты
	
	
	
	31.05-12.06.2023
	Мареев В.В.

	Котельная №5 РИК

	1
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления, протяжка соединений.
	3 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	2
	Ремонт запорной арматуры продувочных линий котлов
	2 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	3
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	4
	Ревизия светосигнальной аппаратуры.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	5
	Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов.
	50 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б./Мареев В.В.

	6
	Поверка датчиков токсичных газов.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	7
	Ревизия электрооборудования
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Кустов В.Н.

	8
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	9
	Промывка котлов
	2 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	10
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	11


	Чистка газоходов и котлов 1,2
	2 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	Котельная №6 по ул. Московская ТУ12

	1
	Промывка котлов
	4 шт.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Мареев В.В.

	2
	Ревизия электрооборудования.
	1 комп.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Кустов В.Н.

	3
	Ревизия клапанов КЗР. Регулировка  диапазона перемещения
	1 комп.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Мареев В.В.

	4
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Ли Г.Б.

	5
	Промывка теплообменников ГВС
	2 шт.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Мареев В.В.

	6
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений.


	5 шт.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Ли Г.Б.

	7
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	1 комп.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Ли Г.Б.

	8
	Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов.
	50 шт.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Ли Г.Б./Мареев В.В.

	9
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации
	1 комп.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Мареев В.В.

	10
	Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения.
	1 комп.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Ли Г.Б.

	11
	Ревизия светосигнальной аппаратуры.
	1 комп.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Ли Г.Б.

	12
	Поверка датчиков токсичных газов.
	1 комп.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Ли Г.Б.

	13
	Чистка газоходов и котлов  с открытием фронтальной плиты
	4 шт.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Мареев В.В.

	14
	Замена шаровых кранов Ду 100
	4 шт.
	
	
	11.07-24.07.2023
	Мареев В.В.

	Котельная №8 по ул. П.коммуны

	1
	Промывка котлов
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Мареев В.В.

	2
	Ревизия электрооборудования.
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Кустов В.Н.

	3
	Ревизия клапанов КЗР. Регулировка  диапазона перемещения


	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Мареев В.В.

	4
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Ли Г.Б.

	5
	Промывка теплообменника ГВС
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Мареев В.В.

	6
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления, протяжка соединений.
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Ли Г.Б.

	7
	Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников.
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Ли Г.Б.

	8
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Ли Г.Б.

	9
	Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов.
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Ли Г.Б./Мареев В.В.

	10
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации


	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Мареев В.В.

	11
	Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения.
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Ли Г.Б.

	12
	Ревизия светосигнальной аппаратуры.
	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Ли Г.Б.

	13
	Поверка датчиков токсичных газов.


	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Ли Г.Б.

	14
	Чистка газоходов и котлов  с открытием фронтальной плиты


	
	
	
	08.08-21.08.2023
	Мареев В.В.

	Котельная № 9 по ул. Заводская

	1
	Промывка котлов
	4 шт.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Мареев В.В.

	2
	Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников.
	4 комп.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Ли Г.Б.

	3
	Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты
	4 шт.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Мареев В.В.

	4
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Ли Г.Б.

	5
	Ревизия клапанов КЗР. Регулировка  диапазона перемещения
	1 комп.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Мареев В.В.

	6
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений.
	5 шт.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Ли Г.Б.

	7
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	1 комп.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Кустов В.Н.

	8
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации
	1 комп.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Мареев В.В.

	9
	Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения.
	1 комп.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Ли Г.Б.

	10
	Ревизия светосигнальной аппаратуры. Проведение необходимых замен.
	1 комп.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Ли Г.Б.

	11
	Ревизия электрооборудования
	1 комп.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Кустов В.Н.

	12
	Поверка датчиков токсичных газов.
	1 комп.
	
	
	20.06-03.07.2023
	Ли Г.Б.

	Котельная №10 Маклино

	1
	Промывка котлов
	5 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	2
	Замена катионита
	400 л.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	3
	Ревизия электрооборудования.
	1 комп.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Кустов В.Н.

	4
	Ревизия клапанов КЗР. Регулировка  диапазона перемещения
	1 комп.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	5
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Ли Г.Б.

	6
	Промывка теплообменников ГВС   Промывка теплообменников Отопления
	4 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	7
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений.
	6 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Ли Г.Б.

	8
	Ревизия и чистка контрольных электродов.
	10 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	           Ли Г.Б.

	9
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.


	1 комп.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Ли Г.Б.

	10
	Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов.
	100 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Ли Г.Б./Мареев В.В.

	11
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации
	1 комп.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	12
	Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения.
	1 комп.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Ли Г.Б.

	13
	Ревизия светосигнальной аппаратуры.
	1 комп.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Ли Г.Б.

	14
	Поверка датчиков токсичных газов.
	1 комп.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Ли Г.Б.

	15
	Замена котловых обратных клапанов Ду 250  Межфланцевый L-114 мм.
	5 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	16
	Замена затворов Ду 250 с редуктором Гранвел
	5 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	17
	Замена фланцев на воротниковые Ду 250
	10 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	18
	Установка Антикальций на Т4
	1 комп.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	19
	Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты
	5 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	20
	Установка автоматизации котельной с выводом на диспетчерский пульт
	1 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Ли Г.Б.

	21
	Установка холодильника отбора проб.
	5 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Мареев В.В.

	22
	Инструментально-визуальное обследование 5-и металлических труб
	1 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Молчанов А.Б.

	23
	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной
	1 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Молчанов А.Б.

	24
	Экспертиза промышленной безопасности внутренних газопроводов, газового оборудования котельной и ГРУ
	1 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Молчанов А.Б.

	25
	Техническое диагностирование водогрейных котлов
	5 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Молчанов А.Б.

	26
	Ремонт АВР
	1 шт.
	
	
	13.06-26.06.2023
	Молчанов А.Б.

	Котельная №11 по ул.Подольских Курсантов (Швейная фабрика)

	1
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	2
	Поверка датчиков токсичных газов.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	3
	Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников, фотодатчиков.
	3 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	4
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	5
	Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов.
	50 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б./Мареев В.В.

	6
	Ревизия светосигнальной аппаратуры.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	7
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	8
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений.
	4 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	9
	Ревизия электрооборудования
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Кустов В.Н.

	10
	Промывка котлов
	3 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	Котельная №13 по ул. Станционная

	1
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	2
	Промывка теплообменников
	2 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	3
	Поверка датчиков токсичных газов.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	4
	Ревизия клапанов КЗР. Регулировка  диапазона перемещения
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	5
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	6
	Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов.
	20 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б./Мареев В.В.

	7
	Ревизия светосигнальной аппаратуры.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	8
	Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	9
	Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения.
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	10
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений.
	3 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Ли Г.Б.

	11
	Ревизия электрооборудования
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Кустов В.Н.

	12
	Промывка котлов – 2 шт.
	2 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	13
	Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты
	2 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Мареев В.В.

	14
	Ремонт здания
	1 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Молчанов А.Б.

	15
	Проект реконструкции ТМ части
	1 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Молчанов А.Б.

	16
	Замена ГРПШ (проект)
	1 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Молчанов А.Б.

	17
	Установка видеонаблюдения
	1 комп.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Молчанов А.Б.

	18
	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной
	1 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Молчанов А.Б.

	19
	Экспертиза промышленной безопасности внутренних газопроводов, газового оборудования котельной и ГРУ
	1 шт.
	
	
	01.05-30.09.2023
	Молчанов А.Б.

	Котельная №14 по ул.Радищева

	1
	Ревизия сетевых, подпиточных насосов и насосов ГВС с заменой подшипников
	9 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	2
	Ревизия приборных шкафов. Чистка, протяжка соединений.
	4 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Ли Г.Б.

	3
	Замена катионита
	200 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	4
	Промывка котлов
	3 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	5
	Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления.
	1 комп.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Ли Г.Б.

	6
	Промывка теплообменников ГВС     
	2 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	7
	Промывка теплообменников Отопления


	2 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	8
	Поверка датчиков токсичных газов.
	1 комп.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Ли Г.Б.

	9
	Ревизия датчиков, линий приборов пожарно-охранной сигнализации.
	1 комп.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	10
	Поверка манометров, ревизия трехходовых краников.
	50 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	11
	Ревизия электрооборудования
	1 комп.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Кустов В.Н.

	12
	Ревизия, поверка приборов КИПиА
	1 комп.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Ли Г.Б.

	13
	Замена запорной арматуры на сетевом насосе №1 Ду 200
	2 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	14
	Приобретение и замена запорной арматуры на насосах ГВС Ду 125


	4 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	15
	Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты
	3 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	16
	Замена трехходового клапана ГВС на больший диаметр
	1 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	17
	Установка холодильника отбора проб.
	1 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	18
	Замена мембран на расширительных баках
	3 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	19
	Установка счетчика подпитки ХВО
	1 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Мареев В.В.

	20
	Инструментально-визуальное обследование 3-х металлических труб
	1 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Молчанов А.Б.

	21
	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной
	1 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Молчанов А.Б.

	22
	Экспертиза промышленной безопасности внутренних газопроводов, газового оборудования котельной и ГРУ
	1 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Молчанов А.Б.

	23
	Техническое диагностирование водогрейных котлов
	3 шт.
	
	
	04.07-17.07.2023
	Молчанов А.Б.

	ЦТП ул. К.Маркса

	1
	Ревизия запорной арматуры
	2 шт.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Мареев В.В.

	2
	Поверка, замена манометров, ревизия трехходовых кранов.
	10 шт.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б./Мареев В.В.

	3
	Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений.
	1 шт.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	4
	Ревизия КИПиА
	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	5
	Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения.
	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Ли Г.Б.

	6
	Промывка теплообменника ГВС
	2 шт.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Мареев В.В.

	7
	Ремонт электрики
	1 комп.
	
	
	25.07-07.08.2023
	Кустов В.Н.

	Тепловые сети

	1
	Котельная №10 Маклино             

Участок тепловой сети и ГВС по ул. Звездная от ТК-4 до дома №6 и дома №6
	
	
	
	
	

	2
	Котельная №8 ул. П. Коммуны            

Участок  сети и ГВС по ул. Гагарина от дома №9 и дома №3
	
	
	
	
	

	3
	Котельная №2 ул. Почтовая (ЦГА):   ТК6 — ТК7
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2.Эксплуатация жилищного фонда

ООО «ЖЭК УЮТ»

	1.
	Диагностика состояния, промывка и опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления
	30 шт.
	
	Тариф на ремонт и содержание
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	2.
	Ремонт трубопроводов, замена запорной арматуры, восстановление теплоизоляции подвальной и чердачной разводки


	2
	200 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	3.
	Проверка и ремонт системы канализации


	1
	400 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	март
	Воропаев Н.И.

	4.
	Утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, ремонт и утепление входных дверей


	6
	1 200 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	5.
	Ремонт системы отопления:


	3
	400 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	6.
	Ремонт межпанельных швов


	3
	200 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	7.
	Ремонт цоколя, отмостки


	4
	2 000 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	8.
	Ремонт кровли
	9


	3 000 000,00


	Тариф на ремонт и содержание


	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	9.
	Ремонт кровли
	2
	10 000 000,00
	Тариф на ремонт и содержание


	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	10.
	Ремонт вентиляции


	1
	50 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	11.
	Ремонт узла учета системы отопления


	1
	50 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	12.
	Ремонт узла учета системы отопления


	1
	50 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	13.
	Капитальный ремонт котельной 


	1
	1 500 000,00
	спецсчет
	Май-сентябрь
	Воропаев Н.И.

	14.
	Диагностика газового оборудования
	1
	40 000,00
	Тариф на ремонт и содержание
	Март
	Воропаев Н.И.

	ООО УК «Центр»



	1.
	Ревизия запорной арматуры трубопровода системы отопления
	48 дом.
	260 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май - август 
	Демидова Г.К.

	2.
	Замена ЗРА на системе отопления
	6 дом.
	160 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май - август
	Демидова Г.К.

	3.
	Заделка межпанельных и  компенсационных швов
	750 п.м
	670 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май - август
	Демидова Г.К.

	4.
	Ревизия этажных электрощитов
	210 шт.
	80 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май - август
	Демидова Г.К.

	5.
	Замена, ремонт , утепление дверных блоков в подъездах и подвалах
	9 дом.
	120 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Август
	Демидова Г.К.

	6.
	Замена и ремонт  оконных рам. Остекление оконных переплетов в помещениях общего пользования
	70 кв. м.
	210 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Август
	Демидова Г.К.

	7.
	Прочистка дымовентиляционных каналов
	64 шт.
	120 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май - август
	Демидова Г.К.

	8.
	Очистка подвальных помещений и приямков
	25 шт.
	40 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май - август
	Демидова Г.К.

	9.
	Частичный ремонт кровли
	5600 кв.м.
	4 123 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май-октябрь
	Демидова Г.К.

	10.
	Ремонт отмосток
	260 кв.м.
	750 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май-октябрь
	Демидова Г.К.

	11.
	Ремонт ступеней, входов в подъезд
	71 кв.м.
	160 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май-октябрь
	Демидова Г.К.

	12.
	Ревизия запорной арматуры трубопровода системы водоснабжения и водоотведения, замена труб и ЗРА
	8 дом.
	260 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	Май - август
	Демидова Г.К.

	13.
	Промывка и опресовка системы отопления
	48 дом.
	470 000,00
	средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда
	По графику
	Демидова Г.К.

	ООО УК «СТИМУЛ»

	1
	Частичный ремонт кровли
	2 дом.
	
	Средства собственников
	Апрель-сентябрь
	Огаркова А.В.

	2
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения
	5 дом.
	
	Средства собственников
	Апрель-сентябрь
	Огаркова А.В.

	3
	Работа по заявкам населения
	3 дом.
	
	Средства собственников
	Январь-декабрь
	Огаркова А.В.

	ООО УК «Маклино-Т»

	1.
	Замена запорной арматуры (задвижки, винтеля, краны) и участков трубопроводов
	100 шт.
	150 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май - октябрь
	Порытко А.В.

	2.
	Промывка и опрессовка системы отопления
	54 дом.
	
	По графику
	Май-сентябрь
	Порытко А.В.

	3.
	Поверка, ремонт, оформление повторных актов допуска в эксплуатацию внутридомовых приборов учета
	20 шт.
	
	За счет средств текущего ремонта
	Май-сентябрь
	Порытко А.В.

	4.
	Ремонт скатной кровли
	1500 м.кв.
	3 450 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего и капитального ремонта)
	Май-октябрь
	Порытко А.В.

	5.
	Ремонт межпанельных швов
	300 м.п.
	245 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май-октябрь
	Порытко А.В.

	6.
	Ремонт отмостки, фундамента, цоколя, входных ступеней
	1000 кв.м.
	750 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май-октябрь
	Порытко А.В.

	7.
	Остекление оконных рам в подъезде
	20 кв.м
	10 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Июль-август
	Порытко А.В.

	9.
	Ремонт подъездных  и подвальных козырьков
	150 кв.м
	120 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май-октябрь
	Порытко А.В.

	10.
	Утепление чердака
	1 000 кв.м.
	500 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май-декабрь
	Порытко А.В.

	11.
	Ремонт канализационной системы
	100 кв.м.
	100 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май-октябрь
	Порытко А.В.

	12.
	Ремонт фасада
	500 кв.м.
	250 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май-сентябрь
	Порытко А.В.

	ООО УК «Синергия»

	1
	Замена запорной арматуры (задвижки, винтеля, краны) и участков трубопроводов
	140 шт
	210 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май- октябрь
	Порытко А.В

	2
	Промывка и опресовка системы отопления
	27 шт
	
	По графику
	Май-сентябрь
	Порытко А.В.

	3
	Поверка, ремонт, оформление повторных актов допуска в эксплуатацию внутридомовых приборов учета
	17 шт
	
	За счет средств текущего ремонта
	Май-сентябрь
	Порытко А.В

	4
	Замена запорной арматуры (задвижки, винтеля, краны) и участков трубопроводов ХВС
	160 шт.
	240 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май- октябрь
	Порытко А.В.

	5
	Ремонт канализационной системы
	60 м.п.
	60 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май - октябрь
	Порытко А.В.

	6
	Ремонт мягкой кровли
	1700м. кв
	3 910 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего и капитального ремонта)
	Май- октябрь
	Порытко А.В.

	7
	Ремонт межпанельных швов
	600 п.м
	420 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май - октябрь
	Порытко А.В.

	8
	Ремонт отмостки, фундамента, цоколя, входных ступеней
	500 кв.м.
	650 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май - октябрь
	Порытко А.В.

	9
	Ремонт подъездных и подвальных дверей
	15 шт.
	105 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май - октябрь
	Порытко А.В.

	10
	Остекление оконных рам в подъезде
	20 кв.м.
	10 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Июль-Август
	Порытко А.В.

	11
	Ремонт подъездных и подвальных козырьков
	18 кв.м.
	14 400,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май - октябрь
	Порытко А.В.

	12
	Восстановление  теплоизоляции на коммуникациях
	250 м.п.
	75 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Май - октябрь
	Порытко А.В.

	13
	Замена оконных рам на ПВХ
	10 шт.
	120 000,00
	По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	Июль- Август
	Порытко А.В.

	ООО УК «Жилсервис»

	1
	Работа по заявкам 
	По мере необходимости
	-
	Средства собственников
	Январь-декабрь
	Ибрагимов Р.Т.

	2
	Замена по заявкам стекол в окнах в местах общего пользования
	По мере необходимости
	30 000,00
	Средства собственников
	Январь-декабрь
	Ибрагимов Р.Т.

	3
	Восстановление освещения МОП в подъездах, в подвале (замена пришедшего в негодность оборудования, замена, утилизация ламп).
	По мере необходимости
	25 000,00
	Средства собственников
	Январь-декабрь
	Ибрагимов Р.Т.

	4
	Промывка и гидравлическое испытание системы отопления
	Ежегодно
	50 000,00
	Средства собственников
	Май-июнь
	Ибрагимов Р.Т.

	5
	Профилактические работы по удалению накипи в насосах ГВС
	Ежегодно
	30 000,00
	Средства собственников
	Июнь-август
	Ибрагимов Р.Т.

	6
	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов, в том числе запорной арматуры, внутренних систем водопровода и канализации
	По мере необходимости
	
	Средства собственников
	Июль-август
	Ибрагимов Р.Т.

	МУП «Управление энергетики и ЖКХ»

	
	
	
	
	
	

	1
	Промывка системы отопления
	45 шт.
	
	По графику
	Май-сентябрь 2023
	Якунин В.Н.

	2
	Замена и ремонт ЗРА
	15 шт.
	
	Денежные средства, полученные от населения
	01.09.2023
	Якунин В.Н.

	3
	Опрессовка системы отопления
	45 шт.
	
	По графику
	Май-сентябрь 2023
	Якунин В.Н.

	4
	Проверка состояния теплоизоляции теплотрассы
	По мере необходимости
	
	Денежные средства, полученные от населения
	01.09.2023
	Якунин В.Н.

	5
	Утепление окон и дверей
	По мере необходимости
	
	Денежные средства, полученные от населения
	01.09.2023
	Якунин В.Н.

	
	Раздел 3.Водоснабжение и водоотведение

	Цех «Водозабор»

	1
	Замена глубинных насосов станция 1-го подъема ЭЦВ-10-120-80 (на скв. № 1,3,8)
	3 шт.
	650 000,00
	УМП «Водоканал»
	3 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	2
	Замена глубинных насосов ЭЦВ-10-65-110 (на скв. 11)
	1 шт.
	188 500,00
	УМП «Водоканал»
	4 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	3
	Замена запорной арматуры Д-300-400мм на водоводе 1-го подъема
	1 шт.
	58 500,00
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал 2023г.
	Ухин А.А.

	4
	Замена запорной арматуры Д-300мм на СОВ-1
	1 шт.
	49 400,00
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал

2023г.
	Ухин А.А.

	5
	Замена обвязки насосов на скважинах 1-го подъема
	10 шт.
	546 000,00
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал 2023г.
	Ухин А.А.

	6
	Закупка насоса 1Д315-71 со станцией управления
	1 шт.
	413 000,00
	При наличии финансовой возможности предприятия
	3-4 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	7
	Замена приборов учета на станции 1-го подъема (на скв. № 1,2,3,4,5,6,8)
	7 шт.
	350 000,00
	УМП «Водоканал»
	2024 г.
	Ухин А.А.

	8
	Замена приборов учета на станции обезжелезивания (СОВ - 1)
	2 шт.
	200 000,00
	УМП «Водоканал»
	2024 г.
	Ухин А.А.

	9
	Переоценка запасов по Чуркинскому участку Малоярославецкого месторождения
	1
	357,400 

3216,600 
	местный бюджет

областной бюджет
	2024 г.
	Ухин А.А.

	Водопроводный участок

	1
	Замена задвижек на распределительной сети

Д-50мм МЗВ

Д-100мм МЗВ

Д-125мм МЗВ

Д-150мм МЗВ

Д-200мм МЗВ

Д-300мм МЗВ
	1 шт.

9 шт.

3 шт.

8 шт.

6 шт.

1 шт.
	7 150,00

122 850,00

48 750,00

150 800,00

156 780,00

52 858,00
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	2
	Ремонт водопроводных колодцев 
	8 
	126 880,00
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	
	Ремонт ветхих сетей:


	
	
	
	
	

	
	ул. Ивановская - Д-150мм
	50 м.
	137 158,50
	При наличии финансовой возможности предприятия
	2-3 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	
	ул. Смоленская (от д. 1 до ул. Медынский пер.) - Д-100мм


	185 м.


	507 486,45


	При наличии финансовой возможности предприятия
	3-й квартал

2023г.
	Ухин А.А.

	
	ул. 1-я Лесная - Д- 100мм
	270 м.
	740 655,90
	При наличии финансовой возможности предприятия
	2-3 квартал

2023г.
	Ухин А.А.

	3
	Ремонт водопроводных колонок
	10 
	48 750,00
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал 2023г.
	Ухин А.А.

	4
	Ремонт пожарных гидрантов
	10
	325 000,00
	местный бюджет
	3-4 квартал

2023г.
	Ухин А.А.

	5
	Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Мирная (от водопроводного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-2)
	197 м.
	213,078

2079,700
	местный бюджет

областной бюджет 
	2023 г.
	Ухин А.А.

	6
	Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Мирная (от водопроводного колодца ВК-2 до водопроводного колодца ВК-3)
	254 м.
	348,465

3136,189
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	7
	Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Мирная (от водопроводного колодца ВК-3 до водопроводного колодца ВК-5)
	224 м.
	325,051

2925,456
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	8
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул. Ивановская (от д. №29 до д.№34)
	55 м.
	70,631

635,683
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	9
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул. Медынская
	210 м.
	86,708

780,376
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	10
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-200мм по ул. Карижская (от ул. Р.Газовиков до ул. Турецкая)
	281 м.
	403,825

3634,422
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	11
	Капитальный ремонт участка сети Д-100мм по пер. Первомайский
	90 м.
	39,162

352,459
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	12
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул. Радужная (от ул. Загородная 9Б до ул. 2-я Заречная в мкр. Маклино)
	143 м.
	172,097

1548,899
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	13
	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул Нагорная
	369 м.
	199,025

1791,223
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	14
	Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-200мм по ул. Радужная (от д. №2 до ул. Загородная 7Б)
	456 м.
	637,619

5738,574
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	15
	Капитальный ремонт магистральной водопроводной сети Д-400мм от станции 1-го подъема (от УП 12 до УП 13) 2-е нитки
	130 м.
	224,920

2024,284
	местный бюджет

областной бюджет
	2023 г.
	Ухин А.А.

	16
	Капитальный ремонт водовода Д-300мм от водопроводной камеры станции обезжелезивания воды до водопроводного колодца ВК-6
	1600 м.
	1882,224

16 940,176
	местный бюджет

областной бюджет
	2024 г.
	Ухин А.А.

	17
	Капитальный ремонт водопровода Д-300мм от водопроводного колодца «Грасс» до водопроводного колодца ВК-31
	670 м.
	787,599

7088,399
	местный бюджет

областной бюджет
	2024 г.
	Ухин А.А.

	18
	Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-200мм по ул. Российских Газовиков (от водопроводного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-6)
	231 м.
	220,812

1987,306
	местный бюджет

областной бюджет
	2024 г.
	Ухин А.А.

	19
	Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-200мм по ул. Российских Газовиков (от водопроводного колодца ВК-6 до водопроводного колодца ВК-10)
	312 м.
	274,790

2473,111
	местный бюджет

областной бюджет
	2024 г.
	Ухин А.А.

	Канализационные очистные сооружения

	1
	Сооружение доочистки (аэробный биореактор)

Замена системы аэрации и регенерации в секциях № 2, № 3, № 4, № 5
	4 секции
	2 129,711
	УМП «Водоканал» 

При наличии финансовой возможности предприятия или финансирования из местного бюджета
	3-4 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	2
	Замена решетки-дробилки РД-600 -  № 1
	1 шт.
	500 000
	УМП «Водоканал» 

При наличии финансовой возможности предприятия
	3-4 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	3
	Замена турбокомпрессора ТВ-80-1,6 - № 1
	1 шт.
	750 000
	При наличии финансовой возможности предприятия
	1-2 квартал 2024 г.
	Ухин А.А.

	Канализационный участок

	1
	Ремонт канализационных колодцев
	20 шт.
	67 000,00
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	2
	Установка люков
	20 шт.
	144 000,00
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал 2024 г.
	Ухин А.А.

	3
	Замена насоса СД 160/45 на КНС № 3 (ул. Крупская)
	1 шт.
	208 000,00
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	4
	Замена запорной арматуры на КНС 1-15
	6 шт.
	72 000,00
	УМП «Водоканал»


	2-3 квартал 23-24 г.
	Ухин А.А.

	5
	Ремонт ветхих сетей
	
	
	
	
	

	
	ул. Московская (магазин «Праздничный») - Д-200мм
	4 м.
	24 621,52
	УМП «Водоканал»


	2-3 квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	
	ул. Радищева, 14 - Д-150мм
	5 м.
	20 155,00
	УМП «Водоканал»


	3-к квартал 2023 г.
	Ухин А.А.

	
	ул. Коммунистическая, 4 - Д-150мм
	20 м.
	31 815,00
	УМП «Водоканал»


	3-4 квартал 

2023 г.
	Ухин А.А.

	
	ул. Строительная, 10 - Д-300мм
	40 м.
	246 215,00
	УМП «Водоканал»


	2-3 квартал 2024 г.
	Ухин А.А.


Глава Администрации                                                                                                                    М.А. Крылов
