План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021гг.
	№ п/п
	Основные мероприятия
	Объем работ
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Источник
 финансирования
	Срок 
исполнения
	Ответственный за исполнение

	Раздел 1.Теплоснабжение

	По всем котельным

	1.
	Плановый ремонт теплотехнического оборудования (насосов, теплообменников, запорной арматуры и пр.), косметический ремонт зданий и помещений согласно графику остановки котельных
	13 котельных
	
	УМП «КЭиТС»
	По графику остановки котельных
	УМП «КЭиТС»

	2.
	Поверка приборов КИПиА и автоматики безопасности
	240
	380
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик
Контроль – УМП «КЭиТС»

	3.
	Поверка сигнализаторов СО, СН4
	14 к-т
	37
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	Котельная по ул.Почтовая (ЦГА)

	1.
	Приобретение и монтаж насоса внутреннего контура ГВС IPL80/115-2.2/2
	1 шт
	104,8
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	2.
	Приобретение и монтаж резервного насоса ГВС IPL40/195-7.5/2
	1 шт
	88,8
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»


	3.
	Приобретение и монтаж ремкомплектов на затворы 2шт. Арматэк Ду125
	2 шт
	6,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»



	4.
	Приобретение и монтаж котлового насоса IPL80-/160-1.5/4
	1 шт
	100,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»



	Котельная по Коммунистическая (НГЧ)

	1.
	Приобретение и монтаж преобразователей частоты на сетевых насосах 2шт. N=30квт.
	2 шт
	180,0


	При наличии финансовой возможности предприятия
	май – сентябрь
	УМП «КЭиТС»



	2.
	Ремонт кровли 
	200 м2
	
	
	
	

	Котельная по ул.Г.Соколова

	1.
	Ремонт кровли 
	490 м2
	284,0

	При наличии финансовой возможности предприятия
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	Котельная швейной фабрики

	1.
	Замена установки умягчения воды на 2-х баллонную, 2 м3/ч
	установка
	150
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	2.
	Ремонт кровли 184 м2
	184 м2
	При наличии финансовой возможности предприятия
	При наличии финансовой возможности предприятия
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	3.
	Приобретение и монтаж преобразователя частоты на сетевой насос N=30квт.
	1 шт
	95,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	4.
	Разработка проекта «Техническое перевооружение котельной» (Переход на независимую схему подключения и перевод на автоматический режим работы)
	проект
	1153,18
	Субсидия МО ГП «Город Малоярославец»
	2020
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	Котельная по ул.Заводская

	1.
	Разработка проекта «Техническое перевооружение котельной» (Переход на независимую схему подключения и перевод на автоматический режим работы)
	проект
	1219,18
	Субсидия МО ГП «Город Малоярославец»
	2020
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	2.
	Замена задвижки на кран стальной шаровой полно-проходной Ду200
	1 шт
	42,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	3.
	Приобретение и монтаж преобразовательной частоты на насос 1шт. N=30 квт
	1 шт
	95,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	4.
	Приобретение и монтаж насоса подпитки DNP 32-160/152 А-F-A
	1 шт
	-
	УМП «КЭиТС»
	2020
	УМП «КЭиТС»

	5.
	Приобретение и монтаж циркуляционного насоса гвс BL65/210-22/2
	1 шт
	177,0
	УМП «КЭиТС»
	2020
	УМП «КЭиТС»

	6.
	Приобретение и монтаж затворов на т/обменнике Гранвэл с редуктором Ду100 4шт
	4 шт
	60,0
	УМП «КЭиТС»
	2020
	УМП «КЭиТС»

	Котельная м-он Маклино

	

	1.
	Приобретение и монтаж преобразовательной частоты на насос гвс 1шт N=30квт
	1 шт
	95,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	2.
	Приобретение и монтаж затворов Гранвэл с редуктором Ду150 на сетевые насосы 10шт и насосы гвс 3шт
	13 шт
	182,0
	При наличии финансовой возможности предприятия
	май – сентябрь

	УМП «КЭиТС»


	3.
	Приобретение и монтаж затворов на т/обменник отопления Гранвэл с редуктором Ду200 8шт
	8 шт
	160,0
	При наличии финансовой возможности предприятия
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	4.
	Приобретение и монтаж насоса гвс NL80/200-37/2-12
	1 шт
	116,0
	УМП «КЭиТС»
	
	

	 Котельная Станционная

	1.
	Разработка проекта «Техническое перевооружение котельной» (Замена двух котлов и дымовой трубы)
	проект
	200,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	2.
	Приобретение и монтаж управляющего клапана на систему ХВО
	1 шт
	37,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	3.
	Приобретение и монтаж насоса повышения давления хвс км 20/30
	1 шт
	20,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	4.
	Приобретение и монтаж насоса подпитки CR-8-50 A-f-A
	1 шт
	50,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	5.
	Приобретение и монтаж насоса рециркуляции котла Grundfoss TP-32-380
	1 шт
	85,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	Котельная П.Коммуны

	1.
	Закупка и установка пускателя (2шт) на сетевые насосы
	2 шт
	23,2
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	 ЦТП Г.Соколова, 40

	1.
	Замена вводного эл/щита
	1 шт
	84,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	ЦТП ул. К.Маркса

	1.
	Монтаж узла регулировки отопления и гвс
	1 шт
	630,0
	При наличии финансовой возможности предприятия
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	Котельная «Заря»

	1.
	Приобретение и монтаж турболизаторов 2 к-та
	2 к-та
	200,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	Котельная ТУ-12

	1.
	Проектирование т/трассы к потребителям котельной ЦСМ ул.Дохтурова
	проект
	200,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	Котельная ул. Дохтурова

	1.
	Закупка и установка на котлах 4-х кранов Ду80
	4 шт
	20,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	2.
	Приобретение и монтаж преобразователя частоты на сетевой насос гвс 1шт N=5,5 квт
	1 шт
	95,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	ЦТП ТК6

	1.
	Монтаж узла регулировки отопления
	1 шт
	680,0
	Субсидия МО ГП «Город Малоярославец»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	Тепловые сети

	1.
	Капитальный ремонт участка теплосети от ввода в ж/д ул. Гагарина №7 до ж/д ул. Гагарина №5 и до ТК-6
	0,162 км
	1 093, 015
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	2.
	Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-7 ул. Садовая до ж/д ул. Садовая д.11
	0,084 км
	442 174,8
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	3.
	Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-7 ул. Подольских Курсантов №37 до ж/домов ул. Фестивальная №№1,2,3
	0,098 км
	558 594
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	4.
	Капитальный ремонт участка теплосети от котельной ЦГА до ТК10, ТК12, ТК13 до ул. Почтовая, д.2, ул. Ленина д. 1,3
	0,204 км
	1 299,03
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	5.
	Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-1 до ТК-2 и к ж/д Парижской Коммуны №34 и Гагарина№9
	0,244 км
	1 749,45
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	6.
	Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-6 ул. Г.Соколова, 42 до ул. К.Маркса
	0,200 км
	2 329,29
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	7.
	Капитальный ремонт участка теплосети от опуска в ТК9/1 до ТК9, ТК10, ТК10/1, ТК11, ТК11/1 и к ж/д ул. К.Маркса, д.2 ул. Ленина, д.8,4
	0,308 км
	2 395,07
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	8.
	Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-3 ул. Московская до ТК-4 ул. Московская, №41 и до ул. Московская №39
	0,36 км
	2 742,00
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	9.
	Капитальный ремонт участка теплосети от ж/д ул. Московская №59-ТК-7 и к ж/д ул. О.Колесниковой №6
	0,16 км
	804 531,6
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	10.
	Приобретение и замена запорной арматуры на теплотрассах -26шт.
	26 шт
	520,0
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	11.
	Капитальный ремонт участка теплосети  ввод в ж/д. ул.Коммунистическая 4
	0,060 км
	204,8
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»
	май - сентябрь
	Исполнитель – подрядчик

Контроль – УМП «КЭиТС»

	12.
	Капитальный ремонт участка т/сети ул. Г.Соколова, 40 от точки замены в 2019г    до ТК7
	0,064 км
	408,0
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	13.
	Замена трубопроводов, запорной арматуры, ремонт тепловой камеры ТК-18 по ул. Гагарина, 10
	1 камера
	
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	14.
	Замена трубопроводов, запорной арматуры в  ТК-5 по ул. Московская, 57 (возле м-на «Магнит»
	1 камера
	-
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	15.
	Замена участка тепловой сети в р-не рынка 60м в 2-х трубном исчислении Ду250
	0,100 км
	-
	УМП «КЭиТС»
	май - сентябрь
	УМП «КЭиТС»

	Котельная МДТВу (ОАО «РЖД»)

	1.
	Косметический ремонт наружный стен котельной
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	12.05.2020 05.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	2.
	Окраска котельной столбов забора территории котельной
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	13.05.2020 14.05.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	3.
	Ремонт теплотрассы между домами №6 и №13 по ул.17 Стрелковой дивизии
	60 п.м
	-
	ОАО «РЖД»
	14.05.2020 17.05.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	4.
	Ликвидация утечек на приборах КИП и А
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	15.05.2020 19.05.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	5.
	Замена воздушного клапана на котловом контуре
	1 шт
	-
	ОАО «РЖД»
	01.06.2020 01.06.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	6.
	Ремонт утепления тепловой сети
	100 м
	-
	ОАО «РЖД»
	03.06.2020 05.06.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	7.
	Ремонт утепления на котловом контуре
	10 м
	-
	ОАО «РЖД»
	06.06.2020 07.06.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	8.
	Косметический ремонт внутренних  стен котельной
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	10.06.2020
17.06.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	9.
	Окраска ворот и калитки котельной
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	11.06.2020 11.06.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	10.
	Ревизия системы отопления трассы МДТВ
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	17.06.2020 19.06.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	11.
	Окраска верстака в мастерской
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	22.06.2020 
	Мастер участка Борискин Н.Н

	12.
	Промывка и опрессовка наружной тепловой сети МДТВ
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	24.06.2020
26.06.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	13
	Остановка котельной на профилактику
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	11.08.2020 25.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	14.
	Осмотр и ремонт взрывных клапанов №1, №2
	2
	-
	ОАО «РЖД»
	11.08.2020 12.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	15.
	Осмотр и чистка газоходов, котлов, дымовой трубы
	2 комплекта
	-
	ОАО «РЖД»
	11.08.2020 12.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	16.
	Промывка и чистка котлов №1, №2
	2 шт
	-
	ОАО «РЖД»
	12.08.2020 14.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	17.
	Ревизия и промывка гидроаккумулятора
	1 шт
	-
	ОАО «РЖД»
	14.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	18.
	Промывка и чистка водомеров, фильтров ХВС, ГВС, ХВО, ТС
	5 шт
	-
	ОАО «РЖД»
	17.08.2020 18.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	19.
	Смазка и ревизия 3-х ходовых кранов на ГВС и ОТ
	2 шт
	-
	ОАО «РЖД»
	18.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	20.
	Очистка каналов в камере конденсатосборников котлов
	2 ш
	-
	ОАО «РЖД»
	18.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	21.
	Смазка и ревизия котловых затворов
	4 шт
	-
	ОАО «РЖД»
	18.08.2020 19.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	22.
	Проверка и набивка смазки на все задвижки трассы ГВС и ТС
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	18.08.2020
20.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	23.
	Окраска трубопроводов котельной
	80 п.м
	-
	ОАО «РЖД»
	20.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	24.
	Ревизия и смазка регулятора давления холодной воды
	-
	-
	ОАО «РЖД»
	21.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	25.
	Опрессовка теплообменников
	2 шт
	-
	ОАО «РЖД»
	24.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	26.
	Проведение ТО ДГУ
	1 шт
	-
	ОАО «РЖД»
	24.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	27.
	Замена воды и резервной ёмкости
	1 шт
	-
	ОАО «РЖД»
	24.08.2020 25.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	28.
	Пробный пуск ДГУ
	-
	-
	-
	24.08.2020
	ПМС - 309

	29.
	Пробный пуск котельной
	-
	-
	-
	25.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	30.
	Наведение генеральной уборки в помещении котельной
	-
	-
	-
	25.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	31.
	Запуск котельной после планового предупредительного ремонта
	-
	-
	-
	26.08.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	32.
	Заполнение теплотрассы водой для очередного отопительного сезона
	-
	-
	-
	25.09.2020
	Мастер участка Борискин Н.Н

	Котельная СГЭ  (ООО «Агрисовгаз»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	1.
	Монтаж автоматики котлов КВГМ
	-
	-
	ООО «Агрисовгаз»
	сентябрь
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	2.
	Замена сетевого насоса №1
	-
	-
	 ООО «Агрисовгаз»
	ноябрь
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	3.
	Реконструкция установки ХВО
	-
	-
	ООО «Агрисовгаз»
	декабрь
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	4.
	Монтаж дымососа
	-
	-
	ООО «Агрисовгаз»
	сентябрь
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	5.
	Замена запорной арматуры
	-
	-
	ООО «Агрисовгаз»
	июнь-сентябрь
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	6.
	Ремонт здания
	-
	-
	ООО «Агрисовгаз»
	июнь-август
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	7.
	Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования котельной и ГРУ
	-
	-
	ООО «Агрисовгаз»
	август
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	8.
	Проведение экспертизы промышленной безопасности цилиндрических резервуаров 
	-
	-
	ООО «Агрисовгаз»
	август
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	9.
	Ремонт водоводов
	-
	-
	ООО «Агрисовгаз»
	июнь-август
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	10.
	Выявление и устранение утечки газа на котле КВГМ
	-
	-
	ООО «Агрисовгаз»
	август
	Начальник производственной котельной А.А.Погорелов

	Котельная ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»

	1.
	Замена реле протока
	2 шт
	-
	ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»
	01.06.2020
	Главный инженер

А.Н. Ненашев



	2.
	Замена циркуляционоого насоса Wilo
	-
	-
	ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»
	01.06.2020
	Главный инженер

А.Н. Ненашев



	3.
	Химическая и гидро- пмевматическая промывка теплообменников НН №47, НН№14,НН№04
	-
	-
	ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»
	01.08.2020
	Главный инженер

А.Н. Ненашев



	4.
	Химическая и гидро пмевматическая промывка котлов ТТ1100, ТТ500
	-
	-
	ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»
	01.09.2020
	Главный инженер

А.Н. Ненашев



	5.
	Замена индикаторных ламп на щитах
	-
	-
	ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»
	20.05.2020
	Главный инженер

А.Н. Ненашев



	6.
	Поверка КИП и А
	-
	-
	ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»
	01.07.2020
	Главный инженер

А.Н. Ненашев



	7.
	ППР горелок Waishaupt
	2 шт
	-
	ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»
	01.08.2020
	Главный инженер

А.Н. Ненашев



	8.
	Ревизия насосного оборудования
	-
	-
	ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»
	01.07.2020
	Главный инженер

А.Н. Ненашев



	9.
	Ревизия и замена неисправной запорной арматуры в котельной
	-
	-
	ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ»
	01.09.2020
	Главный инженер

А.Н. Ненашев



	Мероприятия по Энергосбережению

	1.
	Замена ламп накаливания/ДРЛ на светодиодные светильники
	70 шт
	220,0
	УМП «КЭиТС»
	
	УМП «КЭиТС»

	
	Раздел 2.Эксплуатация жилищного фонда
МУП «Управление энергетики и ЖКХ»

	1.
	Ремонт цоколя ул.Г.Соколова,д.2
	150 м2.
	150
	средства населения
	май
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	2.
	Косметический ремонт подъезда №1,2,3 ул.Строительная, д.11
	3 шт.
	100
	средства населения
	январь
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	3.
	Косметический ремонт подъезда №1,4 по ул.Аузина , д.8
	2 шт.
	170
	средства населения
	январь-март
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	4.
	Ремонт подъезда №6 по ул.Мирная, д.1а
	1 шт.
	85
	средства населения
	июнь
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	5.
	Ремонт оголовков дымовентиляционных труб ул. Московская, д.69
	10 шт
	160
	средства населения
	июнь-август
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	6.
	Ремонт кровли ул. Кирова, д.32а
	100 м2
	50
	средства населения
	июнь
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и Ж100КХ»Кудинов П.А.

	7.
	Ремонт кровли ул.Мирная, д.3а
	60 м2
	20
	средства населения
	февраль
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	8.
	Косметический ремонт подъезда №1, №3 по ул. Коммунистическая, д.2
	2 шт
	170
	средства населения
	июнь-август
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	9.
	Ремонт цоколя ул.Мирная , д.3в
	100 м2
	100
	средства населения
	август
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	10.
	Ремонт подъезда №4 по ул.Ленина, д.3
	1 шт
	85
	средства населения
	июль
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	11.
	Косметический ремонт подъезда №5,6 по ул. Коммуннистическая, д.4
	2 шт
	170
	средства населения
	январь-февраль
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	12.
	Ремонт кровли (примыканий) ул. Московская, д.69
	40 п.м
	40
	средства населения
	июнь-август
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	13.
	Промывка, опрессовка системы отопления
	53 дома
	500
	средства населения
	май-август
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	14.
	Остекление подъездов жилых домов
	77 домов
	100
	средства населения
	май-август
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	15.
	Косметический ремонт подъезда №1, №2 по ул. Московская, д.69
	2 шт
	75
	средства населения
	январь-февраль
	гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А.

	ООО УК «Центр»

	1.
	Промывка и гидравлическое испытание системы отопления домов оборудованных центральным отоплением
	50 домов
	350
	средства населения
	июль-сентябрь
	Демидова Г.К.

	2.
	Ревизия запорной арматуры трубопровода системы отопления
	50 домов 
	300
	средства населения
	май-сентябрь
	Демидова Г.К.

	3.
	Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях
	95 п.м
	120 
	средства населения
	май-сентябрь
	Демидова Г.К.

	4.
	Утепление кровли, пола и чердака
	-
	80
	средства населения
	май-сентябрь
	Демидова Г.К.

	5.
	Заделка межпанельных и компенсационных швов
	1200 п.м
	600
	средства населения
	май-сентябрь
	Демидова Г.К.

	6.
	Ревизия этажных электрощитов
	225 шт
	130
	средства населения
	май-сентябрь
	Демидова Г.К.

	7.
	Установка светильников
	45 шт
	50
	средства населения
	июнь
	Демидова Г.К.

	8.
	Замена, ремонт, утепление дверных блоков в подъездах и подвалах
	32 шт
	120
	средства населения
	сентябрь
	Демидова Г.К.

	9.
	Остекление оконных переплетов в помещениях общего пользования
	115 м2
	60
	средства населения
	август-сентябрь
	Демидова Г.К.

	10.
	Прочистка дымовентиляционных каналов
	22
	40
	средства населения
	май-сентябрь
	Демидова Г.К.

	11.
	Очистка подвальных помещений и приямков
	40 домов
	60
	средства населения
	май-сентябрь
	Демидова Г.К.

	12.
	Частичный ремонт кровли
	1550 м2
	1 200
	средства населения
	май-октябрь
	Демидова Г.К.

	13.
	Ревизия запорной арматуры трубопровода системы водоснабжения и водоотведения
	80 домов
	280 
	средства населения
	май-сентябрь
	Демидова Г.К.

	ООО УК «СТИМУЛ»

	1.
	Замена осветительных приборов в подъездах дома по ул.Московская, д.57
	от 5 до 12 шт
	-
	средства собственников
	2-3 квартал
	Огарков А.А.

	2.
	Частичный ремонт крыши по ул. Московская, д.57
	от 100 до 200 м2
	-
	средства собственников
	2-3 квартал
	Огарков А.А.

	3.
	Ремонт подъездов по ул. Московская, д.57
	2 шт
	-
	средства собственников
	2-3 квартал
	Огарков А.А.

	4.
	Работа по заявкам населения (дом является новостройкой и находится на гарантийном обслуживании застройщика) по ул. П.Курсантов, д.18
	-
	-
	средства собственников
	1-4 квартал
	Огарков А.А.

	5.
	Работа по заявкам населения по ул. Московская, д.71
	-
	-
	средства собственников
	1-4 квартал
	Огарков А.А.

	6.
	Ремонт электрощитов по ул. Московская, д.71
	2 шт
	-
	средства собственников
	2-3 квартал
	Огарков А.А.

	ООО УК «Маклино-Т»

	1.
	Ремонт кровли
	120 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	май-сентябрь
	Порытко Т.Ф.

	2.
	Ремонт водостока кровли
	70 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	май-сентябрь
	Порытко Т.Ф.

	3.
	Ремонт желобов
	150 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	май-сентябрь
	Порытко Т.Ф.

	4.
	Ремонт фасада
	500 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	май-сентябрь
	Порытко Т.Ф.

	5.
	Ремонт межпанельных швов
	600 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	май-сентябрь
	Порытко Т.Ф.

	6.
	Ремонт крыльца
	60 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	май-сентябрь
	Порытко Т.Ф.

	7.
	Ремонт в подъездах
	5 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	декабрь-январь
	Порытко Т.Ф.

	8.
	Замена запорной арматуры ХВС
	200 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	декабрь-январь
	Порытко Т.Ф.

	9.
	Замена запорной арматуры ГВС
	150 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	декабрь-январь
	Порытко Т.Ф.

	10.
	Замена запорной арматуры СО
	100 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	май-сентябрь
	Порытко Т.Ф.

	11.
	Частичная замена канализационной системы
	50 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	май-сентябрь
	Порытко Т.Ф.

	12.
	Ремонт отмостки
	300 м2
	-
	по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта)
	май-сентябрь
	Порытко Т.Ф.

	ООО УК «Гарант»

	1.
	Весенний осмотр технического состояния домов
	31 дом
	-
	-
	март апрель
	Швецов О.Ю

	2.
	Ремонт регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления
	12 домов
	-
	средства граждан (содержание и текущий ремонт)
	июнь-август
	Швецов О.Ю

	3.
	Ремонт сетей ГВС, ХВС
	9 домов
	-
	
	июнь-август
	Швецов О.Ю

	4.
	Замена разбитых стекол, ремонт рам
	3 дома
	-
	средства граждан (текущий ремонт дома)
	апрель-май
	Швецов О.Ю

	5.
	Косметический ремонт подъездов дома
	2 дома
	-
	средства граждан (текущий ремонт дома)
	май
	Швецов О.Ю

	6.
	Очистка подвалов дома
	Фрунзе, д.15
	-
	
	апрель-май
	Швецов О.Ю

	7.
	Прочистка вентиляционных каналов
	2 дома
	-
	средства граждан (содержание и текущий ремонт)
	май
	Швецов О.Ю

	8.
	Ремонт козырьков над подъездом
	Школьная, д.7
	-
	
	август
	Швецов О.Ю

	9.
	Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах подвальных и чердачных помещениях
	2 дома
	-
	средства граждан (текущий ремонт дома)
	июнь-август
	Швецов О.Ю

	10.
	Установка общедомовых приборов учета
	По согласованию  с собственниками
	-
	дополнительные средства граждан по решению общего собрания
	июнь-август
	Швецов О.Ю

	11.
	Приобретение инвентаря для работы в осенне-зимний период
	По мере прихода в негодность
	-
	средства граждан (содержание и текущий ремонт)
	-
	Швецов О.Ю

	12.
	Точечный ремонт кровли
	5 домов
	-
	средства граждан (текущий ремонт дома)
	апрель-август
	Швецов О.Ю

	13.
	Заделка межпанельных швов. Ремонт отмостки
	ул. Московская, д.59
	-
	-
	июнь-август
	Швецов О.Ю

	ООО «Уют»

	1.
	Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры (задвижек, вентилей, клапанов)
	-
	-
	средства населения
	-
	Воропаев Н.И

	2.
	Диагностика состояния, промывка трубопроводов и стояков системы отопления
	20 домов
	-
	средства населения
	-
	Воропаев Н.И

	3.
	Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов
	-
	-
	средства населения
	-
	Воропаев Н.И

	4.
	Изоляция теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэф.материалов
	-
	-
	средства населения
	-
	Воропаев Н.И

	5.
	Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэф.лампами, автоматическое управление освещением
	20 домов
	-
	средства населения
	-
	Воропаев Н.И

	6.
	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверь
	-
	-
	средства населения
	-
	Воропаев Н.И

	7.
	Установка дверей и заслонок в проёмах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений
	-
	-
	средства населения
	-
	Воропаев Н.И

	8.
	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах
	-
	-
	средства населения
	-
	Воропаев Н.И

	9.
	Утепление чердачных перекрытий
	-
	-
	средства населения
	-
	Воропаев Н.И

	Раздел 3.Водоснабжение и водоотведение

	
	Цех «Водозабор»

	1.
	Замена глубинных насосов ЭЦВ-10120-80
	2 шт
	150
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	2.
	Замена глубинных насосов ЭЦВ-10-65-110
	1 шт
	145
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	3.
	Ремонт павильонов скважин 
	12 шт
	155
	УМП «Водоканал»
	3 квартал
	УМП «Водоканал»

	4.
	Замена окон 1 этажа СОВ-1
	54 м2
	151 200
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал
	УМП «Водоканал»

	5.
	Ремонт кровли мастерских
	220 м2
	85
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал
	УМП «Водоканал»

	6.
	Замена запорной арматуры Д-300-400мм на водоводе 1-го подъема
	3 шт
	210
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	7.
	Замена запорной арматуры Д-300мм на СОВ-1
	1 шт
	70
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	8.
	Замена обвязки насосов на скважинах 1-го подъема
	10 шт
	300
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал
	УМП «Водоканал»

	9.
	Закупка насоса 1Д315-71 со станцией управления
	1 шт
	320
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал
	УМП «Водоканал»

	
	Водопроводный участок

	1.
	Замена задвижек на распределительной сети
	13 шт
	209
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	2.
	Ремонт водопроводных колодцев 
	15 шт
	150
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	3.
	Ремонт распределительной водопроводной сети
-ул. 2-ая Лесная 49 до 53-й Саратовой дивизии

-ул. Мичурина от д.41 до д.79

-ул. Центральная от д.12 до д.26

-ул. Набережная от д.1 до д.8

-ул. О.Колесниковой от д.12 до д.14

-ул. Раевского от д.1 до д.2 по ул. Раевского
-ул. Раевского д.2 до ул. Чапаева 31
	321 м
422 м

150 м

321 м

238 м

120 м

62   м

136 м
	51
39

29

14 400

7 440

20

66


	УМП «Водоканал»
	2-3-й квартал

3-й квартал

3-й квартал

3-й квартал

2-3-й квартал

2-3-й квартал

2-3-й квартал


	УМП «Водоканал»

	4.
	Ремонт водопроводных колонок
	15 шт
	16 500
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	5.
	Ремонт пожарных гидрантов
	20 шт
	672 
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал
	УМП «Водоканал»

	
	Канализационные очистные сооружения

	1.
	Ремонт оборудования аэротенок
	3 шт
	50
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	2.
	Ремонт колодцев на иловых площадках
	8 шт
	8
	УМП «Водоканал»
	3 квартал
	УМП «Водоканал»

	3.
	Ремонт ограждения иловых площадок
	    40 м
	80
	УМП «Водоканал»
	3 квартал
	УМП «Водоканал»

	4.
	Капитальный ремонт блока доочистки с заменой аэрационной системы
	52 м
	1 400
	УМП «Водоканал»
	    3 квартал
	УМП «Водоканал»

	
	Канализационный участок

	1.
	Ремонт канализационных колодцев
	10 шт
	5
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	2.
	Установка люков
	10 шт
	10
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	3.
	Замена насоса СД 160/45 на КНС №3 
	1 шт
	160
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал
	УМП «Водоканал»

	4.
	Замена запорной арматуры на КНС 1-15
	4 шт
	50
	УМП «Водоканал»
	2-3 квартал
	УМП «Водоканал»

	5.
	Установка павильона на КНС «11 «Алюма»
	1 шт
	300
	УМП «Водоканал»
	3-4 квартал
	УМП «Водоканал»


Глава Администрации МО ГП «Город Малоярославец»                                                                                                          Р.С.Саидов
